COMUNE di RIPARBELLA

Provincia di Pisa

Piazza del Popolo n. 1

56046 Riparbella (PI)

Ufficio Tecnico (tel. 0586/697305 fax 0586/697327)

OGGETTO: nota prot. 558 del 05.02.2013 ad oggetto “collaudo in corso d’opera in contraddittorio
Soc. Parco Eolico Riparbella/Comune di Riparbella™ - Verbale.

Oggi martedi 12 febbraio 2013, presenti i sigg.ri:

- Sig. Copelotti Riccardo, geometra in rappresentanza della soc. Parco Eolico Riparbella s.r.1.
e in qualitd di progettista e direttore dei lavori delle opere di ripristino delle strade
interessate dal passaggio dell’elettrodotto interrato (cavidotto)

- Sig. Granchi Vittorio Legale Rappresentante dell’impresa Granchi s.r.l. appaltatrice dei
lavori di cui sopra

- Sig. Pantani Michele, geometra dipendente della soc. Granchi s.r.l. in qualita di Direttore
Tecnico del cantiere in parola

- Sig. Barbieri Giorgio, geometra tecnico comunale

- Sigra Orlandini Luciana, geometra responsabile ufficio tecnico comunale

E stato effettuato un sopralluogo finalizzato ad un collaudo in corso d’opera dei lavori in oggetto al
fine di verificare il rispetto delle prescrizioni ¢ la corretta esecuzione dei medesimi, nonché
individuare le opere ancora da eseguire.

Prima dell’inizio del sopralluogo il Geom. Copelotti, Direttore dei Lavori, premette e precisa quanto
segue: “occorre tenere presente innanzitutto delle condizioni ante operam delle strade interessate dal
passaggio del cavidotto di cui viene allegato dossier fotografico gia in possesso anche
dell’ Amministrazione Comunale. In particolare si rimarca il fatto che la strada comunale per
Montescudaio presenta da sempre problematiche di natura geologica dovute alla conformazione del

terreno su cui insiste il corpo stradale.™

[l tragitto seguito dal sopralluogo ha inizio da via per Montescudaio e precisamente nel tratto da via
dell’ Apparita a loc. Serra all’Olio; viene rilevato nella realizzazione del tratto risagomato e
asfaltato in tutto il tratto interessato dal passaggio del cavidotto, che sono state realizzate alcune
opere di corredo necessarie alla regimazione delle acque. Viene osservato da parte del Comune che
devono essere ripristinate le fosse laterali laddove preesistenti e dovranno essere realizzate in alcuni
tratti dove mancanti ma necessarie; inoltre le banchine laterali, nei tratti rimasti a quota inferiore del
nuovo asfalto, dovranno essere ricaricate con materiale terrigeno.

In particolare deve essere eseguita la riapertura della fossetta stradale a monte della strada nel tratto
dal Pod. Serra all’Olio fino all’inizio del muro di contenimento in c.a. della proprieta Conrad Ernst

in prossimita della loc. Serra all’Olio).

Viene fatto notare, da parte dei rappresentanti della soc. Parco Eolico Riparbella, che nei tratti della
strada in esame, interessati da movimenti franosi attivi, come rappresentati anche dalle carte
geomorfologiche, per la risagomatura sono stati impiegati notevoli quantitativi di materiale (binder)
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che potra essere nuovamente interessato da movimenti e avvallamenti non dipendenti né dalla
traccia, né dalla qualita dei ripristini e relativi materiali impiegati /o lavorazione, ma dalla geologia

del terreno.

In relazione a quanto sopra la particolarita evidenziata ¢ riscontrabile dalla carta geomorfologica del
territorio, di corredo al piano strutturale approvato.

IT sopralluogo prosegue in via dell’Apparita ( dal bivio con via per Montescudaio) e strada
comunale Chiannerina fino al Doceino (tratto asfaltato)

E stato fatto rilievo da parte del Comune il cedimento laterale (sfiancamento) di un breve tratto di
banchina (dx via dell’Apparita di fronte al civico 13) interessata dal passaggio del cavidotto: al
riguardo viene specificato che lo sfiancamento ¢ dovuto ad una scarsa tenuta della scarpata non
individuabile precedentemente in quanto dovuta alle recenti piogge copiose, che sara ripristinata
nell’occasione ed eliminati gli avvallamenti a mezzo opere di risagomatura della banchina.

A tale proposito vengono accordati i lavori sopra descritti, con la raccomandazione che comunque il
tutto deve essere eseguito secondo le garanzie richieste originariamente che rimangono valide ed

imprescindibili.

In loc. San Pecoraio ¢ stato verificato in particolare il tratto di banchina oggetto di varie
segnalazioni (sx salendo in prossimita dei cassonetti per la raccolta della nettezza urbana) e viene
verificato che non si evidenziano problematiche. In tale punto la traccia & stata rinforzata con misto
cementato migliorando in generale anche la qualita della banchina.

Per quanto riguarda vari tratti della strada Chiannerina oggetto delle opere di ripristino & stato
accertato, come concordato verbalmente nel corso di precedenti sopralluoghi, che in luogo di
risagomatura con base e successiva stesura di tappeto di usura & stato realizzato idoneo binder
chiuso a spessori maggiori ed eseguiti tratti interi di risagomatura al fine di una migliore riuscita dei
lavori e per eliminare le imperfezioni. Viene verificato che la variante apportata in corso d’opera ha
consentito di ripristinare maggiori quantitativi di carreggiata.

Viene prescritto, da parte del Comune, di ottimizzare le opere di regimazione delle acque
meteoriche mediante realizzazione di inviti laterali obliqui rispetto alla strada da effettuarsi
mediante taglio delle banchine effettuato con sciacqui a mano; in particolare viene raccomandato il
tratto in loc. La Grillaia (tornanti).

Inoltre viene impartita una nuova prescrizione riguardante il rifacimento della segnaletica stradale

orizzontale ed in particolare:
- delimitazione della carreggiata per tutti i tratti di strada interessati laddove gia esistenti;
- n. 2 STOP: incrocio tra via dell’Apparita e strada comunale Chiannerina — incrocio tra

strada per Montescudaio e via dell’ Apparita
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- ripristino completo della segnaletica verticale gid esistente, in particolare deve essere
rimesso in pristino il cartello di “Fine precedenza™ sul tratto finale della strada per
Montescudaio

- implementazione della segnaletica verticale:

o n. 4 cartelli “banchine non transitabili” su entrambe le strade e entrambe le direzioni
di marcia

o n. 2 cartelli “limitazione di peso™ : strada per Montescudaio t 7,5 — strada
Chiannerina t 7,5

Viene altresi messo in evidenza che lungo il tratto di strada per Montescudaio (Serra all’Olio —
S.R.T. 68 della Val di Cecina) si sono formate alcune buche dovute al maggior uso della strada
per il passaggio dei mezzi durante le lavorazioni in parola, a tale proposito viene prescritta la

riparazione delle medesime a fine dei lavori e la eventuale manutenzione in corso d’opera in caso
di aggravamento tale da arrecare pregiudizio di pericolo per la circolazione.
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